

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_158_20
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj
<b>Nositel</b>	Havlíčkův kraj, o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	01.07.2024 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31.12.2024 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Hana
<b>Příjmení</b>	Chlubnová
<b>Mobil</b>	774 420 913
<b>Telefon</b>	561 110 570
<b>Email</b>	chlubnova@havlickukraj.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 - 2020 analyzuje situaci z hlediska potřeb budoucího trvale udržitelného rozvoje ve všech podstatných oblastech života v území MAS Havlíčkův kraj. Strategie má jeden komplexní globální cíl, který je naplňován 5 strategickými cíli: 1. Rozvíjet místní ekonomiku a zlepšovat podmínky pro zaměstnanost, 2. Rozvíjet, chránit a podporovat "živou obec", 3. Zajistit obyvatelům dostupné a kvalitní služby, 4. Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás, 5. Posílit regionální identitu, informovanost, soudržnost a řízení v území MAS. Každý cíl je naplňován jednou prioritou, která se dále dělí na specifické cíle (celkem 18) opatření a podopatření (obou celkem 60). Indikátory k měření pokroku v naplňování strategie jsou stanoveny na úrovni opatření či podopatření. Z důvodu velké šíře strategických cílů počítá strategie s vícezdrojovým financováním. Je uvažováno jak se soukromými zdroji, tak se zdroji národními i EU, neboť každý zdroj financí je vhodný pro jiný typ opatření. MAS má zájem o využití všech čtyř operačních programů (IROP, OPZ, OPŽP a Program rozvoje venkova), které je možné využít pro komunitně vedený rozvoj a za tím účelem sestavila 26 opatření/fichí na podporu financování realizace strategie.
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	PRV - Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva z PRV. Projekty žadatelé průběžně realizují a vyúčtovávají.
<b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b>	Dosavadní realizace ISg ve vztahu k jednotlivým opatřením ve sledovaném období 1. 7. 2024 - 31. 12. 2024:  OPŽP: Implementace ukončena.  IROP: Implementace ukončena.  OPZ: Implementace ukončena.  PRV: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Administrovali jsme 2 Žádosti o platbu, 1 Hlášení o změnách. Ze strany SZIF byly vyplaceny 2 projekty. PRV, Fiche 14 Projekty spolupráce - ze strany SZIF byl vyplacen projekt spolupráce čtyř MAS s názvem "Cisterciácké klášterní krajiny".

**Informace o pokroku v realizaci  
klíčových intervencí**

Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

## Popis realizace integrované strategie

<b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>	Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.
<b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>	Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o změnu.
<b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>	Žádná opatření při neplnění ISg nebyla uplatněna.
<b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b>	Žádné problémy při realizaci ISg jsme nezaznamenali.

<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>I v dalším období budeme všechny členy MAS průběžně informovat o činnosti MAS a o vyhlášených výzvách - zveřejněním harmonogramu výzev na webu, e-mailem. Před každou vyhlášenou výzvou zasíláme informace starostům na zveřejnění do obecních vývěsek nebo na weby obcí. Žadatelům poskytujeme telefonické i osobní konzultace.</p> <p>Na webových stránkách informujeme o předpokládaném harmonogramu výzev a o činnosti MAS. Zároveň jsou informace zasílány e-mailem všem partnerům MAS a také do všech obcí v území. Před každou vyhlášenou výzvou zasíláme informace starostům na zveřejnění do obecních vývěsek nebo na weby obcí. Průběžně je dále informujeme o seminářích a dalších osobních setkáních.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>Evaluační zpráva byla schválena Programovým výborem a v řádném termínu byla předána ŘO.</p>
<p><b>Doplňující informace</b></p>	<p>Doplňující informace nejsou.</p>
<p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p>	<p>SP SZP - realizace nového období, vyhlášeny byly 2 výzvy ze SP SZP 2023-2027.  IROP - realizace nového období, vyhlášena byla 1 výzva z IROP 2021-2027.  OP TAK - realizace nového období, vyhlášena byla 1 výzva z OP TAK 2021-2027.  V rámci realizace strategie probíhají závěrečné zprávy o realizaci k šablonám III a další aktivity spojené s ukončováním projektů, včetně archivace.</p> <p>Na webových stránkách MAS jsou zveřejněny dokumenty:  Zpravodaj a zprávy z MAsky: <a href="https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/zpravodaj">https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/zpravodaj</a></p>

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Realizace ISg přispívá k naplňování horizontálních principů. Do realizace jsou zapojeny osoby různého věku, pohlaví, či náboženského vyznání. MAS propojuje veřejný a soukromý sektor, i širokou veřejnost. Realizace ISg má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, jeden z cílů strategie je péče o krajinu a zdravé životní prostředí.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Operační program Životní prostředí	Výsadba a obnova zeleně	Výsadba a obnova zeleně-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	7 580 000,00	0,00	636 245,32	6 443 000,00	0,00	540 808,51	6 443 000,00	0,00	540 808,51	0,00	0,00	0,00
2	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	16 839 539,49	0,00	16 839 539,50	15 997 562,51	0,00	15 997 562,51	15 997 562,51	0,00	15 997 562,51	0,00	0,00	0,00
3	Integrovaný regionální operační program	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 172 378,80	0,00	6 172 378,80	5 863 759,86	0,00	5 863 759,86	5 863 759,86	0,00	5 863 759,86	0,00	0,00	0,00
4	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	12 191 856,76	0,00	11 882 243,28	11 582 263,93	0,00	11 288 131,10	11 582 263,93	0,00	11 288 131,10	0,00	0,00	0,00
5	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálního podnikání	Podpora sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
6	Integrovaný regionální operační program	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	38 935 006,00	0,00	38 333 632,50	36 988 255,70	0,00	36 416 950,82	36 988 255,70	0,00	36 416 950,82	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Integrovaný regionální operační program	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
8	Program rozvoje venkova	Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele	Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
9	Program rozvoje venkova	Podpora rozvoje zemědělských podniků	Podpora rozvoje zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	35 721 228,00			20 076 236,00			12 848 790,00			7 227 446,00		
10	Program rozvoje venkova	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 612 101,00			2 443 000,00			1 563 519,00			879 481,00		
11	Program rozvoje venkova	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	8 770 449,00			4 266 731,00			2 730 708,00			1 536 023,00		
12	Program rozvoje venkova	Zemědělská infrastruktura	Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Program rozvoje venkova	Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině	Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
14	Program rozvoje venkova	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 122 930,00			4 322 587,00			2 766 455,00			1 556 132,00		
15	Program rozvoje venkova	Preventivní protipovodňová opatření v lesích	Preventivní protipovodňová opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
16	Program rozvoje venkova	Ochrana lesních porostů	Ochrana lesních porostů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	365 330,00			365 330,00			233 811,00			131 519,00		
17	Program rozvoje venkova	Podpora společenských funkcí lesa	Podpora společenských funkcí lesa -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
18	Program rozvoje venkova	Investice do lesnických	Investice do lesnických technologií a	Program rozvoje venkova	19 213 156,00			8 778 850,00			5 618 464,00			3 160 386,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
		technologií a techniky	techniky-09.6.93.19.2.1													
19	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	1 700 000,00			1 445 000,00			1 445 000,00			0,00		
20	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	8 800 000,00	0,00	4 050 329,97	8 055 000,00	0,00	4 050 329,97	7 480 000,00	0,00	3 442 780,45	575 000,00	0,00	607 549,52
21	Operační program Zaměstnanost	Propojení profesních a rodinných potřeb	Propojení profesních a rodinných potřeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	1 500 000,00	0,00	683 718,90	1 400 000,00	0,00	581 161,06	1 275 000,00	0,00	581 161,06	125 000,00	0,00	0,00
22	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 030 000,00	0,00	3 044 851,25	4 803 650,00	0,00	3 044 851,25	4 275 500,00	0,00	2 588 123,55	528 150,00	0,00	456 727,70
23	Program rozvoje venkova	Živá obec	Živá obec-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	11 732 834,00			9 515 078,00			6 089 650,00			3 425 428,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
24	Program rozvoje venkova	Projekty spolupráce	Projekty spolupráce-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	641 661,00			583 328,00			373 330,00			209 998,00		
25	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 608 800,00			1 513 260,00			968 487,00			544 773,00		
26	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce mezi aktéry v území	Podpora spolupráce mezi aktéry v území-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 137 000,00	0,00	95 436,81	0,00	0,00	95 436,81	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	841 976,98	0,00	841 976,99	841 976,98	0,00	841 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	308 618,94	0,00	308 618,94	308 618,94	0,00	308 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	609 592,83	0,00	594 112,18	609 592,83	0,00	594 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	1 946 750,30	0,00	1 916 681,68	1 946 750,30	0,00	1 916 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	15 644 992,00			0,00			0,00			0,00			15 644 992,00		
10	3 169 101,00			0,00			0,00			0,00			3 169 101,00		
11	4 503 718,00			0,00			0,00			0,00			4 503 718,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	5 800 343,00			0,00			0,00			0,00			5 800 343,00		
15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
16	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	10 434 306,00			0,00			0,00			0,00			10 434 306,00		
19	255 000,00			0,00			255 000,00			0,00			0,00		
20	745 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	100 000,00	0,00	102 557,84	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	102 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	226 350,00	0,00	0,00	75 450,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2 217 756,00			0,00			0,00			0,00			2 217 756,00		
24	58 333,00			0,00			0,00			0,00			58 333,00		
25	3 095 540,00			0,00			0,00			0,00			3 095 540,00		
26	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
2	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
3	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	70401	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.09.2019	0,00	26.06.2020	1,00		Výstup	ks
4	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	13.12.2018	0,00	10.05.2019	1,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		ých forem dopravy	ých forem dopravy-06.4.59.4.1	í program		ti v dopravě												
5	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74801	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Vozidla
6	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,51	07.03.2019	0,00	31.05.2020	0,51		Výstup	km
7	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
8	Integrovaný regionální	Zlepšení infrastruktury a	Zlepšení infrastruktury a	Integrovaný regionální	76401	Počet parkovacích	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023			0,00				Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	ní operační program	bezpečnosti udržitelných forem dopravy	bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	ní operační program		h míst pro jízdní kola				0:00:00								
9	Integrovaný regionální operační program	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy	Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
10	Integrovaný regionální operační program	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
11	Integrovaný regionální operační program	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof	Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	26.06.2019	0,00	31.12.2019	4,00		Výstup	Sety
12	Integrovaný regionální	Podpora složek IZS k řešení a řízení	Podpora složek IZS k řešení a řízení	Integrovaný regionální	57520	Počet exponovaných území s	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	operační program	rizik a katastrof	rizik a katastrof-06.4.59.4.1	operační program		nedostatečnou připraveností složek IZS												
13	Operační program Životní prostředí	Výsadba a obnova zeleně	Výsadba a obnova zeleně-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	22.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokality
14	Operační program Životní prostředí	Výsadba a obnova zeleně	Výsadba a obnova zeleně-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,44	31.10.2019	0,00	24.04.2020	1,44		Výstup	ha
15	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	30.04.2021	0,00	29.11.2022	7,00		Výstup	Zázemí
16	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	30.04.2021	0,00	29.11.2022	7,00		Výstup	Služby
17	Integrovaný regionální	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-	Integrovaný regionální	55301	Počet podpořených bytů	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	ní operační program		06.4.59.4.1	ní operační program		pro sociální bydlení				0:00:00								
18	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	28,00	22.12.2015	63,00	31.12.2023 0:00:00	107,00	30.04.2021	0,00	29.11.2022	107,00		Výsledek	Klienti
19	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	4,58	22.12.2015	20,15	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
20	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních služeb	Podpora sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	5,00	22.12.2015	22,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
21	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2024	0,00	31.12.2024	0,00		Výstup	EUR
22	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání -	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	operační program		06.4.59.4.1	í program														
23	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2018	0,00		Výstup	Podniky
24	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
25	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
26	Integrovaný regionální operační program	Podpora sociálních podnikání	Podpora sociálních podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
27	Integrovaný	Podpora sociálních	Podpora sociálních	Integrovaný	10411	Míra nezaměstn	0,00	31.12.2012	0,00	31.12.2023	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	regionální operační program	o podnikání	o podnikání - 06.4.59.4.1	regionální operační program		anosti osob s nejnižším vzděláním				0:00:00								
28	Integrovaný regionální operační program	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	160,00	31.12.2023 0:00:00	2 855,00	04.02.2022	0,00	31.05.2023	2 863,00		Výstup	Osoby
29	Integrovaný regionální operační program	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	11,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	04.02.2022	0,00	31.05.2023	14,00		Výstup	Zařízení
30	Integrovaný regionální operační program	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
31	Integrovaný regionální operační program	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení	Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			06.4.59.4.1															
32	Integrovaný regionální operační program	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
33	Integrovaný regionální operační program	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Návštěvy/rok
34	Integrovaný regionální operační program	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
35	Integrovaný regionální operační program	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90801	Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Realizace
36	Integrovaný regionální	Obnova kulturních památek	Obnova kulturních památek-	Integrovaný regionální	91010	Počet návštěv kulturních památek a	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	operační program		06.4.59.4.1	operační program		paměťových institucí zpřístupněných za vstupné												
37	Program rozvoje venkova	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	22.12.2015	2,60	31.12.2022 0:00:00	2,00	31.12.2018	0,00	30.06.2023	2,00		Výsledek	FTE
38	Program rozvoje venkova	Odborné vzdělávání a poradensví pro podnikatele	Odborné vzdělávání a poradensví pro podnikatele-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	22.12.2015	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	Participants
39	Program rozvoje venkova	Odborné vzdělávání a poradensví pro podnikatele	Odborné vzdělávání a poradensví pro podnikatele-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Osoby
40	Program rozvoje venkova	Podpora rozvoje zemědělských	Podpora rozvoje zemědělských	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci	0,00	22.12.2015	10,80	31.12.2025 0:00:00	12,80	31.12.2018	0,00	30.06.2024	12,80		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		kých podniků	podniků-09.6.93.1 9.2.1			podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)												
41	Program rozvoje venkova	Podpora rozvoje zemědělských podniků	Podpora rozvoje zemědělských podniků-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2025 0:00:00	18,00	31.12.2018	0,00	30.06.2024	24,00		Výstup	Podniky
42	Program rozvoje venkova	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	31.12.2018	0,00	30.06.2023	4,00		Výstup	Podniky
43	Program rozvoje venkova	Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině	Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
44	Program rozvoje venkova	Ochrana krajinného rázu,	Ochrana krajinného rázu,	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících	0,00	22.12.2015	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		včetně obnovy zeleně a vody v krajině	včetně obnovy zeleně a vody v krajině-09.6.93.19.2.1			h zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci				0:00:00								
45	Program rozvoje venkova	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	11,00	31.12.2022 0:00:00	7,00	31.12.2018	0,00	30.06.2023	7,00		Výstup	Podniky
46	Program rozvoje venkova	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	22.12.2015	3,80	31.12.2022 0:00:00	2,80	31.12.2018	0,00	30.06.2023	2,80		Výsledek	FTE
47	Program rozvoje venkova	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2025 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2024	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	Program rozvoje venkova	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	22.12.2015	2,60	31.12.2025 0:00:00	1,30	31.12.2018	0,00	30.06.2024	2,57		Výsledek	km
49	Program rozvoje venkova	Zemědělská infrastruktura	Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.01.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
50	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
51	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	22.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	28.02.2017	0,00	31.12.2017	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
53	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
54	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	22.12.2015	16,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	30.06.2023	58,00		Výsledek	Osoby
55	Operační program	Vznik a rozvoj nových	Vznik a rozvoj nových	Operační program	62600	účastníci, kteří získali	0,00	22.12.2015	2,00	31.12.2023			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	Zaměstnanost	podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podnikání	podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podnikání - 03.2.65.1	Zaměstnanost		kvalifikaci po ukončení své účasti				0:00:00								
56	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	30.06.2023	0,00		Výstup	Podniky
57	Operační program Zaměstnanost	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podnikání	Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnan	0,00	22.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						í, a to i OSVČ**												
58	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	45,00	03.02.2021	0,00	30.06.2023	67,00		Výstup	Osoby
59	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	22.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	-1,00	06.05.2024	20,00		Výsledek	Osoby
60	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	22.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	06.05.2024	4,00		Výsledek	Osoby
61	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro	Vytváření pracovních příležitostí pro	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,	0,00	22.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	06.05.2024	22,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		znevýhodněné skupiny obyvatel	znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1			včetně OSVČ												
62	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	22.12.2015	14,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	30.06.2023	34,00		Výsledek	Osoby
63	Operační program Zaměstnanost	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	22.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	03.02.2021	0,00	30.06.2023	0,00		Výsledek	Osoby
64	Operační program	Propojení profesních a	Propojení profesních a	Operační program	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	90,00	31.12.2023	70,00	19.09.2017	0,00	31.08.2020	83,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	Zaměstnanost	rodinných potřeb	rodinných potřeb-03.2.65.1	Zaměstnanost						0:00:00								
65	Operační program Zaměstnanost	Propojení profesních a rodinných potřeb	Propojení profesních a rodinných potřeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.09.2017	0,00	31.08.2018	15,00		Výstup	Osoby
66	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	101,00	31.12.2023 0:00:00	53,00	06.11.2019	0,00	31.12.2022	61,00		Výstup	Osoby
67	Operační program Zaměstnanost	Propojení profesních a rodinných potřeb	Propojení profesních a rodinných potřeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.09.2017	0,00	31.08.2020	0,00		Výsledek	Osoby
68	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	25,00	06.11.2019	0,00	31.12.2022	25,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		pracovníků	ú-03.2.65.1															
69	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	28.02.2017	0,00	31.12.2017	0,00		Výstup	Projekty
70	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	22.12.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00	76,00	06.11.2019	0,00	28.02.2022	146,00		Výsledek	Osoby
71	Program rozvoje venkova	Preventivní protipovodňová opatření v lesích	Preventivní protipovodňová opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
72	Program rozvoje venkova	Preventivní protipovodňová opatření v lesích	Preventivní protipovodňová opatření v lesích-	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			09.6.93.1 9.2.1															
73	Program rozvoje venkova	Ochrana lesních porostů	Ochrana lesních porostů-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	31.12.2021	1,00		Výstup	akce/operace
74	Program rozvoje venkova	Investice do lesnických technologií a techniky	Investice do lesnických technologií a techniky-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2025 0:00:00	5,00	31.12.2018	1,00	31.12.2024	15,00		Výstup	Podniky
75	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	22.12.2015	70,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.11.2019	0,00	31.12.2022	42,00		Výsledek	Osoby
76	Operační program Zaměstnanost	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	22.12.2015	56,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.11.2019	0,00	31.12.2022	17,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
77	Program rozvoje venkova	Ochrana lesních porostů	Ochrana lesních porostů-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	30,54	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	ha
78	Program rozvoje venkova	Podpora společenských funkcí lesa	Podpora společenských funkcí lesa - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	akce/operace
79	Program rozvoje venkova	Podpora společenských funkcí lesa	Podpora společenských funkcí lesa - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	ha
80	Program rozvoje venkova	Investice do lesnických technologií a techniky	Investice do lesnických technologií a techniky-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	22.12.2015	2,00	31.12.2025 0:00:00	2,60	31.12.2018	1,00	31.12.2024	4,20		Výsledek	FTE
81	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů-	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	31.12.2018	0,00	31.12.2022	3,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			09.6.93.1 9.2.1															
82	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	31.12.2018	0,00	31.12.2022	3,00		Výstup	Podniky
83	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce mezi aktéry v území	Podpora spolupráce mezi aktéry v území-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
84	Program rozvoje venkova	Podpora spolupráce mezi aktéry v území	Podpora spolupráce mezi aktéry v území-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
85	Program rozvoje venkova	Projekty spolupráce	Projekty spolupráce-09.6.93.1 9.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	21 566,40	31.12.2025 0:00:00	21 566,40	31.12.2018	22 984,80	31.12.2024	22 984,80		Výstup	EUR
86	Program rozvoje venkova	Živá obec	Živá obec-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						projektů (Leader) (R.24/T.23)												
87	Program rozvoje venkova	Živá obec	Živá obec-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	41,00	31.12.2025 0:00:00	41,00	31.12.2020	1,00	31.12.2024	51,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Tabulka PRV k ISg	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz IxNjA0MTI4 ODA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz IxNjA0MTI4 ODA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HAJJAR	16.01.2025 15:16:23	1
2	2	Čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz IxNjA0MTI0 NzU7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz IxNjA0MTI0 NzU7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HAJJAR	16.01.2025 15:17:02	1